
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　本計画終了後、本市教育委員会事務局にて施設整備計画の事後評価を行い、日向市教育委員
会定例会（構成員：教育関係部署及び市民から選任された教育委員）において報告を行った。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、外部有識者による評
価を行った。

　施設整備計画に計上していた細島小学校改築事業については計画どおり実施できた。
また、小学校と公民館機能を一体的に整備することで、子どもたちを含めた地域コミュニティを形成
するまちづくりの役割を備えた施設整備を行うことができた。

令和４年８月　定例教育委員会にて報告
令和４年１１月　外部有識者による評価



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

細島小学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

細島小学校に太陽光発電設備を導入した。

細島小学校の改築事業を完了したところ、域内の学校施設の耐震化率は１００％となり、目標を達
成した。
避難路を整備したことで、避難経路が短くなり避難時間が短縮された。また、学校と公民館利用部
分の避難経路を分けることで、避難時の動線が明確になった。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

細島小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R2.9～R3.11 R3.11.24 R3.11.24とりこわし完了

細島小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R2.9～R3.11 R3.11.24 R3.11.24とりこわし完了

細島小学校（Ⅰ期工事） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ R2.9～R3.11 R3.11.24 R3.11.24とりこわし完了

細島小学校（Ⅱ期工事） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ R2.9～R3.11 R3.11.24 R3.11.24とりこわし完了

細島小学校 （２） 36 防災機能強化 校 Ｒ R3.10～R4.3 R4.3.31

細島小学校 （４） 37 太陽光発電等 - - R3.10～R4.2 R4.3.8

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


